

Arbeits- und Zeitplan

Stand: 14.10.2015

Projekt / Statistik			
Arbeitsgang	Termin von/bis	Mindestens einzuplanende Zeit	Verantwortliche/Beteiligte
Projektantrag bei der GS AKIT einreichen	12/2014	1 Woche	Projektleiter/DV-Organisator, GS AKIT
Prüfung des Antrages durch A-KIT-Experten	01/2015	2 Wochen	AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO
Annahme des Projektantrages durch den AKIT	02/2015	2 Wochen	AKIT/GS AKIT
Ab Projektgrößenklasse 3 Weitergabe an die GS OPTIKO	02/2015	2 Wochen	GS AKIT/GS OPTIKO
Aufnahme als OPTIKO-Projekt durch einstimmigen OPTIKO-Beschluss	03/2015	2 Wochen	LA OPTIKO/GS OPTIKO
Auf Antrag Einsetzung einer AG technisches Gesamtkonzept	03/2015	2 Wochen	LA OPTIKO/GS OPTIKO
Einsetzung einer AG zur Erstellung des Lastenheftes („Redaktionsteam“ des AKPPM)	04/2015	2 Wochen	AK PPM/Projektleitung
Erstellung des Lastenheftes und des Technischen Gesamtkonzeptes	03-09/2015 AG TGK: 06-09/2015	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes (Redaktionsteam des AKPPM, AG TGK, DV-Organisator, UAG Metadaten der AG SteP, SteP-Beauftragte, AKIT-Experten)/ AG Technisches Gesamtkonzept, GS AKIT, GS OPTIKO
Erster Entwurf Lastenheft	07/2015	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes
Erste Abstimmung Lastenheft mit StaLÄ (im Rahmen der UAG des AK PPM)	07/2015	projektspezifisch	Projektleiter, AG zur Erstellung des Lastenheftes, AG TGK
Zweiter Entwurf Lastenheft	09/2015	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes FA, AG TGK, GS AKIT, GS OPTIKO
Zweite Abstimmung Lastenheft mit StaLÄ (im Rahmen des AK PPM)	10/2015	projektspezifisch	Projektleiter/AG zur Erstellung des Lastenheftes
Abnahme Lastenheft im AK PPM bzw. Umlaufverfahren	11/2015	2 Wochen	Projektleiter/AG zur Erstellung des Lastenheftes, AK PPM
Stellungnahme der SteP-Beauftragten zu Lastenheft	11/2015	2 Wochen	SteP-Beauftragte des Bundes und des Patenlandes/GS AKIT, GS OPTIKO
Prüfung des Lastenheftes und ggf. technischen Gesamtkonzeptes durch AKIT-Experten	12/2015	4 Wochen	AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO
Überarbeitung Lastenheft	01/2016	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes, AG TGK, GS AKIT, GS OPTIKO

Projekt / Statistik			
Arbeitsgang	Termin von/bis	Mindestens einzuplanende Zeit	Verantwortliche/Beteiligte
Ausschreibung und Angebotsabgabe Softwareentwicklung	01-02/2016	4 Wochen	GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbieter
Angebotsprüfung durch AKIT-Experten und SteP-Beauftragte	03/2016	2 Wochen	AKIT-Experten und SteP-Beauftragte/GS AKIT, GS OPTIKO
Vergabe Softwareentwicklung	03/2016	2 Wochen	AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, GS OPTIKO
Ausschreibung und Angebotsabgabe der externen Qualitätssicherung	04/2016	4 Wochen	GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbieter
Angebotsprüfung durch AKIT-Experten	05/2016	2 Wochen	AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO
Vergabe Qualitätssicherung	05/2016	2 Wochen	AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, GS OPTIKO
Erstellung fortgeschriebenes Lastenheft	03-05/2016	projektspezifisch	Entwickelndes Amt
Abnahme des fortgeschriebenen Lastenheftes durch den Projektleiter	06/2016	projektspezifisch; kann auch später sein, je nach Erfordernissen während der Programmierung	Projektleiter
Programmierung und Tests	03-10/2016	projektspezifisch; je nach technischer Lösung kann das Projekt auch länger dauern	Entwickelndes Amt
Externe Qualitätssicherung (QS-Land)	11/2016	projektspezifisch	Qualitätssicherungs-Amt
Beginn der Erstbefüllung/ Migration durch die Redakteure (in der vorläufigen Umgebung)	ab 11/2016		AK PPM, Redakteure
Verfahrensklassifizierung durch QS-Betriebsinstanz	10-11/2016	8 Wochen	QS-Betriebsinstanz/GS OPTIKO
Ausschreibung und Angebotsabgabe ZPD-Betrieb	12/2016	4 Wochen	GS OPTIKO/ Anbieter
Vergabe ZPD-Betrieb	01/2017	4 Wochen	LA OPTIKO/GS OPTIKO
QS-Bericht	02-03/2017	projektspezifisch	Qualitätssicherungs-Amt
Begleitende QS-Maßnahme: Usability-Test über Pretest-Labor	1. Qu. 2017		Projektleitung, Entwickelndes Amt, Pretest-Labor StBA
Übernahme der Daten der Erstbefüllung aus der Test- in die Betriebsumgebung (unter Sicherstellung der weiteren „Befüllbarkeit“ durch die Redakteure)	bis 04/2017		AK PPM, Redakteure
Inbetriebnahme	05/2017	4 Wochen	Betreiberamt
Programmierung (Entwicklungsstufe 2)	nach Bereitstellung MDM		Entwickelndes Amt
Projektabschlussbericht	06/2017	projektspezifisch	Projektleiter