

Auszug aus Projektplanungstool PPM zu Projekt "Hasskommentare im Netz"

| Aufgabe | Anfang | Ende | Status |
|--|---------------|-------------|---------------|
| Projektstart (~QG 0) | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Abgeschlossen |
| Projekt ist eingesetzt (~QG 1) | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Abgeschlossen |
| QG3: Bereit zur Implementierung | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Abgeschlossen |
| P4: Implementierung | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Abgeschlossen |
| QG 4: Bereit zur Inbetriebnahme (Betriebsbereitschaft hergestellt) | 19.04.2021 | 19.04.2021 | Abgeschlossen |
| Produktivbetrieb festgestellt (~QG 5) | 26.04.2021 | 26.04.2021 | Abgeschlossen |
| Projektende | 26.04.2021 | 26.04.2021 | Abgeschlossen |