

Statusbericht UP „Hilfe und Förderung für Menschen mit Behinderung“

OZG-ID	OZG-Leistung
10305	– Hilfe und Förderung für Menschen mit Behinderung an Arbeitgeber

Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.12.2021	01.06.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1	████████	████████
MS 2	████████	xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt*		➔

	Status	Tendenz
Budget		➔
Zeit		➔
Fortschritt		➔

Projekt- leitung	Datum	Berichts- monat
	01.12.21	November 2021

Legende		
	planmäßig	➔ verbessert
	gefährdet	➔ gleichgeblieben
	kritisch	➔ verschlechtert

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> – Dritter Länder-Workshop zur Validierung des Zielbildes durchgeführt – Zweiter Lenkungskreis am 29.11. durchgeführt – Einladung und Vorbereitung Informationsveranstaltung für die Bundesländer am 8.12.2021, da für die geplante Vorstellung auf der Tagung der Integrationsämter am 22./23.11. in Magdeburg nicht ausreichend Zeit zur Verfügung stand – Austausch mit den Fachverfahren InANet und OASIS – Weitere Entwicklung der Antragstrecke für das MVP 	<ul style="list-style-type: none"> – Durchführung Informationsveranstaltung für die Länder am 8.12.2021, nach Möglichkeit anschließend Einbindung weiterer Bundesländer – Klärung mit den Bundesländern, welche Datenfelder im Basisantrag für sie Pflicht- und welche optionale Felder sind – Kontaktaufnahme mit dem Fachverfahren AnLei (Hessen) – Weitere Entwicklung des MVPs 	<p>Risiko Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste.</p> <p>Weitere Risiken Restrisiko der Anbindung des künftigen Fachverfahrens InANet bleibt. Lösung dürfte aber aufgrund Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten möglich sein.</p>

Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt ¹	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD

¹ Für die Fortschrittmessung sollten v.a. folgende OD-relevante SI herangezogen werden: 8, 9, 13, 14, 21, 23, 25 und 28

² Innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer