











Statusbericht UP Veranstaltungen

OZG-ID	OZG-Leistung
10344	Antrag auf Mitwirkung von Kindern bei Veranstaltungen
10346	Ausnahmegenehmigungen von Sperrzeit und Nachruhe
10349	Veranstaltungserlaubnis







Plandatum Meilenstein (MS)		
MS 1	MS 2	MS 3
31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022

Mittel	Zugewiesen	Abgerufen
MS 1		
MS 2		xx
MS 3	xx	xx

	Status	Tendenz
Gesamt		

	Status	Tendenz
Budget		
Zeit		
Fortschritt		

Projekt-leitung	Datum	Berichts-monat
	06.12.21	November 2021

Legende		
	planmäßig	 verbessert
	gefährdet	 gleichgeblieben
	kritisch	 verschlechtert

Aktueller Stand	Nächste Schritte	Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen
<ul style="list-style-type: none"> – MiWiKi: Review der ersten Entwicklungstätigkeiten, Ausarbeitung weiterer Userstories, Workshop mit Mitmachländern (12.11.), zweiter Lenkungskreis (24.11.) – Veranstaltungserlaubnis: erfolgreiche Vorstellung Typ9-Leistung im UFE-Steuerungskreis (15.11.), Vorbereitung Infoveranstaltung für Länder, Diskussion der möglichen IT-Architektur eines integrierenden ODs, weitere Konzeption eines übergreifenden ODs, Austausch mit Fachlichkeit – Veranstaltungserlaubnis „Glücksspiel“: Austausch mit neuer Glücksspielbehörde der Länder steht aufgrund Krankheit noch aus, Abstimmung mit Fachbehörde in Hamburg – Sperrzeiten + Nachruhe: Austausch mit Thüringen, Entwicklung Zielbild, Entwurf erster Klickdummies für Sperrzeiten + Nachruhe – Weitere Ausarbeitung der für den ersten Meilenstein benötigten Liefergegenstände 	<ul style="list-style-type: none"> – MiWiKi: Ausarbeitung weiterer Userstories + Intensivierung der Entwicklung – Veranstaltungserlaubnis: Infoveranstaltung für die Bundesländer am 1.12., erster Länder-Workshop ist für den 15.12. geplant, weitere Klärung der IT-Architektur, Diskussion der Szenarien (Userbedarfe), die für einen MVP geeignet sind, weitere Konzeption eines übergreifenden ODs, Austausch mit Fachlichkeit – Veranstaltungserlaubnis „Glücksspiel“: Austausch mit neuer Glücksspielbehörde der Länder und Abstimmung weitere Roadmap, Ausarbeitung Wireframes – Sperrzeiten + Nachruhe: weitere Ausarbeitung der Klickdummies für Sperrzeiten + Nachruhe, Austausch mit Fachlichkeiten – Finalisierung der benötigten Liefergegenstände für den ersten Meilenstein 	<ul style="list-style-type: none"> – Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für Basisdienste. – Veranstaltungserlaubnis: Typ9-Leistung wird parallel erst konzeptioniert und bringt deshalb eventuell noch Klärungsbedarf mit sich. – Glücksspiel: Da Behörde sich derzeit noch im Aufbau befindet, ist eine verbindliche Zusage zu den relevanten Meilensteinen ungewiss.

Kriterien Ampel-Einschätzung

Kategorie	Grün	gelb	rot
Budget	Budget reicht vsl. aus	Budget reicht vsl. nicht aus, kann aber querfinanziert werden	Budget reicht nicht aus, Projekt kann nicht anderweitig finanziert werden
Zeit	MS auf Basis der SI wird eingehalten	MS kann voraussichtlich nicht gehalten werden ODER Projekt befindet sich in der Nachfrist	Nachfrist kann nicht eingehalten werden
Fortschritt ¹	Fertigstellung des Online-dienstes (OD) als Endprodukt geht planmäßig voran	Einzelne / Interne Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD	Mehrere / Externe Hindernisse ² verzögern die Fertigstellung des OD

¹ Für die Fortschrittmessung sollten v.a. folgende OD-relevante SI herangezogen werden: 8, 9, 13, 14, 21, 23, 25 und 28

² Innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer