Projekt: Relaunch des Statistikportals

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Arbeits- und Zeitplan (Abschluss Entwicklungsstufe 1)

Stand: 10.04.2018

Entwicklungsstufe 1			
Projekt / Statistik			
Arbeitsgang	**Plan-Termin** ***Ist-Termin***	**Mindestens einzuplanende Zeit**	**Verantwortliche/Beteiligte**
Projektantrag bei der GS AKIT einreichen	12/2014 *17.12.2014*	1 Woche	Projektleiter/DV-Organisator, GS AKIT
Prüfung des Antrages durch A-KIT-Experten	01/2015 *20.01.2015*	2 Wochen	AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO
Annahme des Projektantrages durch den AKIT	02/2015 *12.02.2015*	2 Wochen	AKIT/GS AKIT
Ab Projektgrößenklasse 3 Weitergabe an die GS OPTIKO	02/2015 *17.02.2015*	2 Wochen	GS AKIT/GS OPTIKO
Aufnahme als OPTIKO-Projekt durch einstimmigen OPTIKO-Beschluss	03/2015 *17.03.2015*	2 Wochen	LA OPTIKO/GS OPTIKO
Auf Antrag Einsetzung einer AG technisches Gesamtkonzept	03/2015 *30.03.2015*	2 Wochen	LA OPTIKO/GS OPTIKO
Einsetzung einer AG zur Erstellung des Lastenheftes („Redaktionsteam“ des AKPPM)	04/2015 *03.2015*	2 Wochen	AK PPM/Projektleitung
Erstellung des Lastenheftes und des Technischen Gesamtkonzeptes	03-09/2015 AG TGK: 06-09/2015 *09.2015*	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes (Redaktionsteam des AKPPM, AG TGK, DV-Organisator, UAG Metadaten der AG SteP, SteP-Beauftragte, AKIT-Experten)/ AG Technisches Gesamtkonzept, GS AKIT, GS OPTIKO
Erster Entwurf Lastenheft	07/2015 *17.06.2015*	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes
Erste Abstimmung Lastenheft mit StaLÄ (im Rahmen der UAG des AK PPM)	07/2015 *06.2015*	projektspezifisch	Projektleiter, AG zur Erstellung des Lastenheftes, AG TGK
Zweiter Entwurf Lastenheft	09/2015 *09.2015*	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes FA, AG TGK, GS AKIT, GS OPTIKO
Zweite Abstimmung Lastenheft mit StaLÄ (im Rahmen AK PPM)	10/2015 *10.2015*	projektspezifisch	Projektleiter/AG zur Erstellung des Lastenheftes
Abnahme Lastenheft im AK PPM bzw. Umlaufverfahren	11/2015 *27.10.2015*	2 Wochen	Projektleiter/AG zur Erstellung des Lastenheftes, AK PPM
Stellungnahme der SteP-Beauftragten zu Lastenheft	11/2015 *14.01.2016*	2 Wochen	SteP-Beauftragte des Bundes und des Patenlandes/GS AKIT, GS OPTIKO
Prüfung des Lastenheftes und ggf. technischen Gesamtkonzeptes durch AKIT-Experten	12/2015 *19.01.2016*	4 Wochen	AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO

Projekt: Relaunch des Statistikportals

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Projekt / Statistik			
Arbeitsgang	**Plan-Termin** ***Ist-Termin***	**Mindestens einzuplanende Zeit**	**Verantwortliche/Beteiligte**
Überarbeitung Lastenheft	01/2016 *22.01.2016*	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes, AG TGK, GS AKIT, GS OPTIKO
Ausschreibung und Angebotsabgabe Softwareentwicklung (Entwicklungsstufe 1)	01-02/2016 *16.03.2016*	4 Wochen	GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbieter
Angebotsprüfung durch AKIT-Experten und SteP-Beauftragte	03/2016 *08.04.2016*	2 Wochen	AKIT-Experten und SteP-Beauftragte/GS AKIT, GS OPTIKO
Vergabe Softwareentwicklung (Entwicklungsstufe 1), Projektgrößenklasse 2 (8-12 PM)	03/2016 *10.05.2016*	2 Wochen	AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, GS OPTIKO
Ausschreibung und Angebotsabgabe der externen Qualitätssicherung (Entwicklungsstufe 1)	04/2016 *27.06.2016*	4 Wochen	GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbieter
Angebotsprüfung durch AKIT-Experten	05/2016 *15.07.2016*	2 Wochen	AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO
Informativ: Change Request 1 (Terminverschiebung) - Zustimmung	*27.07.2016*		Projektleitung, LA OPTIKO
Vergabe Qualitätssicherung (Entwicklungsstufe 1)	05/2016 *01.08.2016*	2 Wochen	AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, GS OPTIKO
Fortschreibung des Lastenheftes	06-09/2016 *03.2017*	projektspezifisch	Entwickelndes Amt, unterstützend: Projektleitung/AG zur Erstellung des Lastenheftes
Abnahme des fortgeschriebenen Lastenheftes	10/2016 *10.03.2017*	projektspezifisch	Projektleitung/AG zur Erstellung des Lastenheftes
Programmierung und Tests (Entwicklungsstufe 1)	05/2016-01/2017	projektspezifisch	Entwickelndes Amt Nordrhein-Westfalen
Programmänderungen und neu vereinbarte Ergänzungen	02/2017 *12.2017*		Entwickelndes Amt, Redaktionsteam des AKPPM
Informativ: Change Request 2 (Terminverschiebung) - Zustimmung	*16.03.2017*		Projektleitung, LA OPTIKO
Verfahrensklassifizierung und Erstellung der Anforderungsgrundlage durch QS-Betriebsinstanz *(ggf. Entwickelndes Amt)*	01-02/2017	8 Wochen *(Termin spätestens 7 Monate vor Inbetriebnahme)*	QS-Betriebsinstanz/GS OPTIKO
Prüfung der Anforderungsgrundlage durch AT ZPD	03/2017	2 Wochen	AT ZPD/GS OPTIKO

Projekt: Relaunch des Statistikportals

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Projekt / Statistik			
Arbeitsgang	**Plan-Termin** ***Ist-Termin***	**Mindestens einzuplanende Zeit**	**Verantwortliche/Beteiligte**
Informativ: Schulung der Redakteure	*06/2017*		Entwickelndes Amt, Redakteure
Beginn der Erstbefüllung/ Migration durch die Redakteure (in der vorläufigen Umgebung)	ab 04/2017 *07.2017*		AK PPM, Redakteure
Externe Qualitätssicherung (QS-Land)	04/2017 *11.2017*	projektspezifisch	Qualitätssicherungs-Amt Thüringen
Ausschreibung und Angebotsabgabe ZPD-Betrieb	03-04/2017 *25.07.2017*	7 Wochen	GS OPTIKO/ Anbieter
Informativ: Begleitende QS-Maßnahme: Usability-Test über Pretest-Labor	*06-09/2017*		Projektleitung, Redaktionsteam des AKPPM, Entwickelndes Amt, Pretest-Labor StBA
Informativ: Change Request 3 (Terminverschiebung) - Zustimmung	*06.09.2017*		Projektleitung, LA OPTIKO
Vergabe ZPD-Betrieb (für 4 Jahre)	08/2017 *06.09.2017*	2 Wochen	LA OPTIKO/GS OPTIKO
Einrichtung ZPD-Standort	09-11/2017	mind. 12 Wochen	Betreiberamt Baden-Württemberg
QS-Bericht	10/2017 *01.2018*	projektspezifisch	Qualitätssicherungs-Amt
Informativ: Change Request 4 (Terminverschiebung) - Zustimmung	*21.12.2017*		Projektleitung, LA OPTIKO
Übernahme der Daten der Erstbefüllung aus der Test- in die Betriebsumgebung (unter Sicherstellung der weiteren „Befüllbarkeit“ durch die Redakteure)	bis 03/2018		AK PPM, Redakteure, Betreiberamt
Inbetriebnahme	01.04.2018 *nn.04.2018*		Entwickelndes Amt, Betreiberamt
Projektabschlussbericht (Entwicklungsstufe 1)	05/2018	projektspezifisch	Projektleiter

Planungen zur Entwicklungsstufe 2			
Projekt / Statistik			
Arbeitsgang	**Plan-Termin** (bisher) ***Plan-Termin (neu)***	**Mindestens einzuplanende Zeit**	**Verantwortliche/Beteiligte**
Erstellung ergänzendes Lastenheft für Entwicklungsstufe 2	bis 07/2018	nach Programmierung und Test der Entwicklungsstufe 1	AG zur Erstellung des Lastenheftes, AG TGK
Schutzbedarfsfeststellung (für Stufe I und II gemeinsam)	*für Stufe I begonnen in 09.2016, Vorgang in Bearbeitung*	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes, Projektleitung, IT-Sicherheitsbeauftragter u. ggf. behördlicher Datenschutzbeauftragter des Patenlands
Abstimmung Lastenheft Entwicklungsstufe 2 mit Patenland und StaLÄ (Abnahme im Rahmen des AK PPM) **und Weitergabe an den LA OPTIKO**	08/2018		Projektleiter, AG zur Erstellung des Lastenheftes, AG TGK, UAG des AK PPM, AK PPM, Patenland
Stellungnahme der SteP-Beauftragten zu Lastenheft 2	09/2018	4 Wochen parallel	SteP-Beauftragte des Bundes und des Patenlandes/GS AKIT, GS OPTIKO
Prüfung des Lastenheftes 2 durch AKIT-Experten	09/2018		AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO
Überarbeitung Lastenheft	10/2018	projektspezifisch	AG zur Erstellung des Lastenheftes, AG TGK, GS AKIT, GS OPTIKO
Ausschreibung und Angebotsabgabe Softwareentwicklung (Entwicklungsstufe 2)	11-12/2018	4 Wochen	GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbieter
IT-Angebotsprüfung durch AKIT-Experten und SteP-Beauftragte	01/2019	2 Wochen	AKIT-Experten und SteP-Beauftragte/GS AKIT, GS OPTIKO
Vergabe Softwareentwicklung (Entwicklungsstufe 2)	01/2019	2 Wochen	AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, GS OPTIKO
Ausschreibung und Angebotsabgabe der externen Qualitätssicherung	02/2019	4 Wochen	GS AKIT, GS OPTIKO/ Anbieter
Angebotsprüfung durch AKIT-Experten	03/2019	2 Wochen	AKIT-Experten/GS AKIT, GS OPTIKO
Vergabe Qualitätssicherung (Entwicklungsstufe 2)	03/2019	2 Wochen	AKIT, LA OPTIKO/GS AKIT, GS OPTIKO

Projekt: Relaunch des Statistikportals

STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER

Projekt / Statistik			
Arbeitsgang	**Plan-Termin (bisher)** ***Plan-Termin (neu)***	**Mindestens einzuplanende Zeit**	**Verantwortliche/Beteiligte**
Informativ: Softwareentwicklung des Projektes „Metadaten-Schnittstelle“	*bis 03/2019*		
Erstellung fortgeschriebenes Lastenheft Entwicklungsstufe 2	04-05/2019	projektspezifisch	Entwickelndes Amt, unterstützend: Projektleitung/AG zur Erstellung des Lastenheftes
Abnahme des fortgeschriebenen Lastenheftes	06/2019	projektspezifisch	Projektleitung/AG zur Erstellung des Lastenheftes
Informativ: Inbetriebnahme des Projektes „Metadaten-Schnittstelle“	*05/2019*		
Programmierung und Tests (Entwicklungsstufe 2)	02-06/2019	projektspezifisch; je nach technischer Lösung kann das Projekt länger dauern	Entwickelndes Amt
Ausschreibung und Angebotsabgabe ZPD-Betrieb	*nicht erforderlich, da es sich hierbei nur um eine Weiterentwicklung der vorhandenen Software handelt*		
Externe Qualitätssicherung (QS-Land)	07/2019	projektspezifisch	Qualitätssicherungs-Amt
QS-Bericht	08/2019	projektspezifisch	Qualitätssicherungs-Amt
Inbetriebnahme	01.09.2019	**Termin ist fließend, da modulare Einbindung möglich**	Entwickelndes Amt, Betreiberamt
Projektabschlussbericht	09/2019	projektspezifisch	Projektleiter