Bauzeitenplan

BORCHERDING

Stand: 15.05.2019

Bauvorhaben: Velbert Tönisheide Feuerwehr
Bauherr: Stadt Velbert, Der Bürgermeister - Fachbereich Immobilienservice, Thomasstraße 1, 4255
Auftragsnummer: 36718

Monat / Kalenderwoche / Wochenanfang

Nr.:	Bezeichnung	Mai 2019			Juni 2019				Juli 2019		
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	24.06.2019	01.07.2019	08.07.2019	15.07.2019
1	Statik, Ausführungsplanung, Schall- und Wärmeschutz										
2	Freigabe Planung durch Bauherr										
3	Freigabe Prüfstatiker										
4	Erdarbeiten										
5	Rohbau Massivbau inkl. Montage Fenster										
6	Stahlbau Fertigung + Montage										
7	Thermowand + Trapezblech										
8	Rohinstallationen Elektro,Sanitär, Lüftung										
9	Innenputz										
10	Estrich + Trocknung										
11	Innenausbau: Fliesen und Malerarbeiten Fertiginstallationen: Elektro, Sanitär, Lüftung										
12	Vorabnahme / Mängelbeseitigung										
13	Probebetrieb										
14	Abnahmen / Mängelbeseitigung										
		13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	24.06.2019	01.07.2019	08.07.2019	15.07.2019
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Nr.:	Bezeichnung	Mai 2019			Juni 2019				Juli 2019		

Voraussichtliche Fertigstellung: 40.KW2020

1 Velbert


August 2019
September 2019
Oktober 2019
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
22.07.2019
29.07.2019
05.08.2019
12.08.2019
19.08.2019
26.08.2019
02.09.2019
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
30.09.2019
07.10.2019
14.10.2019
21.10.2019


November 2019
Dezember 2019
Januar 2020
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
28.10.2019
04.11.2019
11.11.2019
18.11.2019
25.11.2019
02.12.2019
09.12.2019
16.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
06.01.2020
13.01.2020
20.01.2020
27.01.2020

Februar 2020				März 2020				April 2020					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03.02.2020	10.02.2020	17.02.2020	24.02.2020	02.03.2020	09.03.2020	16.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	13.04.2020	20.04.2020	27.04.2020	04.05.2020

03.02.2020	10.02.2020	17.02.2020	24.02.2020	02.03.2020	09.03.2020	16.03.2020	23.03.2020	30.03.2020	06.04.2020	13.04.2020	20.04.2020	27.04.2020	04.05.2020
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Februar 2020				März 2020				April 2020					

Mai 2020			Juni 2020				Juli 2020						Aug
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
11.05.2020	18.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	08.06.2020	15.06.2020	22.06.2020	29.06.2020	06.07.2020	13.07.2020	20.07.2020	27.07.2020	03.08.2020	10.08.2020

11.05.2020	18.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	08.06.2020	15.06.2020	22.06.2020	29.06.2020	06.07.2020	13.07.2020	20.07.2020	27.07.2020	03.08.2020	10.08.2020
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Mai 2020			Juni 2020				Juli 2020						Aug

gust 2020			September 2020				
	34	35	36	37	38	39	40
)	17.08.2020	24.08.2020	31.08.2020	07.09.2020	14.09.2020	21.09.2020	28.09.2020
)	17.08.2020	24.08.2020	31.08.2020	07.09.2020	14.09.2020	21.09.2020	28.09.2020
	34	35	36	37	38	39	40
gust 2020			September 2020				