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Berlin,

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

entsprechend dem Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom

17. Dezember 2013 hat das Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) die Zustindigkeit fiir das Bauen vom
chemaligen Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

(BMVBS) libernommen.

Dazu zéhlt auch die Verantwortung fiir die fiir den Bund tétigen Bauverwal-
tungen insgesamt und die Bauaufgaben des Bundes im In- und Ausland. Aus-
genommen hiervon sind die militdrischen BaumaB3nahmen, die von den Bau-

verwaltungen fiir das BMVg unter dessen Leitung wahrgenommen werden.

Die Bundesbauaufgaben werden durch das Bundesamt fiir Bauwesen und

Raumordnung (BBR) und — mit Ausnahme des Landes Berlin — von den Bau-
verwaltungen in den Lindern im Wege der Organleihe fiir den Bund wahrge-
nommen. Insgesamt sind derzeit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

fiir den Bundesbau tatig.

Zustelladresse: Rebert-Schuman-Plaltz 3, 53175 Bonn, Lieferadresse: Stresemannstrafte 128-130, 10117 Berlin
Verkehrsanbindung: Potsdamer Platz, S-/U-Bahn: §1, §2, U2, Bus: 200, M41, M48
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Im Jahr 2013 wurden fiir zivile und militdrische BundesbaumaBnahmen durch
das BBR und die fiir den Bund in den Lindern im Wege der Organleihe titi-

gen Bauverwaltungen rund 2 Mrd. € verausgabt.
Der Bundesbau umfasst:

e die zivilen bundeseigenen Bauaufgaben im In- und Ausland

e die Bauaufgaben der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben (BImA)

e die Verteidigungsbaumalinahmen fiir das Bundesministerium der Ver-
teidigung (BMVg)

e die Bauaufgaben, die von den in Deutschland stationierten Gaststreit-
kréften als Bundesbauaufgaben beauftragt werden

e die Bauaufgaben fir Dritte im Intefesse des Bundes (z.B. Stiftung
Preuflischer Kulturbesitz)

e die Betreuung von BaumafBnahmen vom Bund finanziell unterstiitzter

Einrichtungen nach den Zuwendungsrichtlinien (Zuwendungsbau)

In den néchsten Jahren wird die energetische Ertiichtigung der Liegenschaften
des Bundes und der BImA eine weitere gro3e Herausforderung fiir den Bun-
desbau sein. Mit der Umsetzung des ,,Energetischen Sanierungsfahrplan
Bundesliegenschaften® soll der Energieverbrauch deutlich reduziert werden.

Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Energiewende geleistet.

Der Bundesbau ist geprigt durch umfangreiche fachliche Beratungsleistun-
gen, den baulichen Unterhalt von Liegenschaften und Gebduden sowie Kleine
(unter 2 Mio. €) und GroBe (iiber 2 Mio. €) Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
vorhaben. Weit {iberwiegend sind die fiir den Bund tétigen Bauverwaltungen
trotz deutlichem Personalabbau in den letzten Jahren nach wie vor in der La-

ge, die ihnen libertragenen Aufgaben in einem angemessenen Zeitrahmen,




R

Bundesministerium
fiir Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit

Seite 3

innerhalb vorgegebener Kostengrenzen und mit ausreichender Qualitét zu
erfiillen. Bei einzelnen Bauverwaltungen tragen aber strukturelle Defizite und
ein zu weit gehender Personalabbau inzwischen zu einer teilweise unzu-

reichenden Aufgabenwahrnehmung bei.

Angesichts der 6ffentlichen Diskussion um grofe komplexe 6ffentliche Bau-
vorhaben ist es besonders wichtig, mit den Kosten- und Terminrisiken auch
bei Bundesbauvorhaben transparent umzugehen. In einer (beigefligten) Tabel-
le sind die aktuellen zivilen Bauvorhaben mit einem Einzelvolumen von iiber
10 Mio. € in der Zustidndigkeit des Bundesbauministeriums zusammenfassend
mit einer aktuellen Kosten- und Terminrisikoeinschétzung dargestellt. Es sind
dabei nur die Vorhaben erfasst, fiir die eine abgeschlossene und anerkannte
Entwurfsunterlage mit einer belastbaren Kostenberechnung (genehmigte und
anerkannte Entwurfsunterlage -Bau- nach § 24 BHO) vorliegt und die zum

Ende der 17. Legislaturperiode noch nicht abgeschlossen waren.

Bei der Mehrzahl der aufgelisteten Vorhaben sind derzeit gegeniiber den bis-
her genehmigten und anerkannten Kosten sowie den festgelegten Fertigstel-
lungsterminen keine auflergewdhnlichen Risiken erkennbar. Auf die bei drei
wichtigen Vorhaben aus der Sicht des Bundesbauministeriums bestehenden

Kosten- und Terminrisiken muss aber néher eingegangen werden:

A. Neubau Zentrale Bundesnachrichtendienst (BND) in Berlin

In der Chausseestraf3e wird fiir ca. 4.000 Beschiftigte mit einer Nutzflache

von 100.000 m? ein Neubau errichtet.

Das geheim tagende Vertrauensgremium des Deutschen Bundestages (VG)

wird seit dem Projektbeginn halbjéhrlich iiber diese derzeit grofite im Bau




w

Bundesministerium
fiir Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit

Seite 4

befindliche HochbaumaBinahme des Bundes unterrichtet. Vor kurzem wurde
der 5. Nachtrag genehmigt und anerkannt. Das Gesamtbudget der BaumaB-
nahme betragt jetzt 1,044 Mrd. €. Soweit nicht weitere, bisher nicht konkret
erkenn- und bewertbare Risiken eintreten, kann die BaumaBnahme in der

neuen Budgetgrenze fertiggestellt werden.

Das Teilprojekt Nordbebauung konnte wie geplant Ende November 2013 an
die BImA und den Nutzer BND tibergeben werden. Fiir das Hauptgebdude
und die Siidbebauung wurde bisher eine Ubergabe bis 2015 angestrebt. Hier
sind die urspriinglich gebildeten Terminpuffer jedoch inzwischen mehr als
aufgebraucht. Derzeit wird gepriift, ob sich der Ubergabetermin mit zusitzli-
chen Terminsicherungsmafnahmen noch halten 14dsst oder Verzégerungen
sich nicht mehr vermeiden lassen. Der BND muss seine Einriistungs- und
Umzugsplanungen insoweit nochmals aktualisieren. Ein Ergebnis der Priifun-

gen diirfte erst im Spatsommer vorliegen.
B. Wiedererrichtung Berliner Schloss mit Humboldtforum

Die Griindungsarbeiten bei diesem Projekt sind erfolgreich abgeschlossen, die
Rohbauarbeiten weit fortgeschritten. Das Vorhaben liegt derzeit voll im gesetz-
ten Kosten- und Terminrahmen. In der Kostenobergrenze von 590 Mio. € sind
Riickstellungen zur Risikovorsorge in Hohe von insgesamt rund 30 Mio. € ent-

halten, die weitgehend (noch) nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Seit haushaltsméBiger Festsetzung der Kostenobergrenze von 590 Mio. €
(Stand 1V/2010) betrégt die allgemeine Baupreisindexsteigerung der Jahre
2011, 2012 und 2013 jahrlich 3 %. Bisher konnten die Baupreissteigerungen
durch die Vergaben noch weitgehend aufgefangen werden bzw. sie wurden

als solche nicht wirksam. Die Bauleistungen sind bisher zu einem Drittel be-
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auftragt.

Risiken bestehen hinsichtlich der rechtzeitigen Verfligbarkeit der Spenden.
Fiir die Mehrkosten der historischen Fassaden hatte der Bundestag ein Spen-
denaufkommen von 80 Mio. € der Finanzierung zu Grunde gelegt. Bisher
sind insgesamt ca. 20 Mio. € an Spenden zweckgebunden in bar bei der zu-
standigen Stiftung Berliner Schloss-Humboldtforum eingegangen. Davon
entfallen 11 Mio. € zweckgebunden auf weitergehende historische Rekon-
struktionen (z.B. Kuppel, Eckrondell, Portale) und 9 Mio. € auf die histori-
schen Fassaden. Der Spendeneingang hat sich zwar zunehmend verbessert,
das Risiko unzureichender rechtzeitiger Spendenzuginge besteht aber weiter-
hin, wenngleich mit sichtbarem Baufortschritt erfahrungsgemiB die Spenden-

bereitschaft weiter zunimmt.

C. Protokollbereich Bundesregierung mit Empfangsbereich am Flugha-

fen BER

Fiir die Planung und erste Bauarbeiten des ,,Regierungsflughafens® im Be-
reich des noch in Betrieb befindlichen Terminals des Schonefelder Flugha-
fens sind bisher rund 50 Mio. € beauftragt. Seit Juni 2012 sind die Bauarbei-
ten am BER gestoppt. Das hat massive Auswirkungen auch auf die Planungen
und die Baustelle fiir das Empfangsgebéude des Bundes und den kiinftigen
militdrischen Bereich. Hier kénnen die Planungen und Baumafinahmen erst
wieder aufgenommen werden, wenn sich ein neuer Er6ffnungstermin fiir den
Grofiflughafen BER abzeichnet bzw. das Baufeld von der Flughafengesell-
schaft vertragsgemil zur Verfiigung gestellt werden kann.

Die Flughafengesellschaft (FBB) hat zudem Versuche unternommen, die ge-

schlossen Vertrige mit dem Bund zum Interimsstandort im Alten Terminal A,
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zum Neubau des Empfangsgebiudes sowie zur Infrastruktur der Flugbereit-
schaft infrage zu stellen. Die Bundesregierung hat auf Initiative des Bundes-
bauministeriums der Flughafengesellschaft sehr deutlich gemacht, dass eine
Verdriangung aus dem zukiinftigen Flughafen und dem zugesagten Baufeld

nicht akzeptiert werden wird.

Die nicht erfolgte vertragsgemaBe rechtzeitige Ubergabe des Baugelandes fiir
den Empfangsbereich des Bundes durch die Flughafengesellschaft hat bereits
zu erheblichen Verzégerungen und Kostenmehrungen gefiihrt. Durch den
nach wie vor offenen Inbetriebnahmetermin fiir den GroBflughafen und fiir
die Ubergabe des Gelédndes fiir den Empfangsbereich an den Bund sind be-
reits derzeit nicht kalkulierbare Termin- und Kostenfolgen fiir den Bund ent-
standen. Falls bis Ende des Jahres kein verbindlicher Terminplan zum BER
besteht, miissen zahlreiche Vertrdge mit den Planern ausgesetzt und ggf. auch

gekiindigt werden.

Bedingt durch den jetzt zweijdhrigen Zeitverzug entstehen erhéhte Anforde-
rungen an die Technik und Bauausfilhrung, die finanziell nicht langer zu
kompensieren sind. Insofern ist bei diesem Projekt derzeit eine belastbare

Kosten- und Terminsteuerung nicht moglich.
Ich wire dankbar, wenn Sie den Mitgliedern des Ausschusses fiir Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit einen Abdruck dieses Schreibens zu

deren Information zukommen lassen wiirden.

Mit freundlichen Griilen

/Q%fm Wi




