
DBP-Risikobewertung

Teilprojekt Messenger

Datenschutz Die angebotenen Messenger 
entsprechen nicht vollumfänglich 
den Anforderungen der DSGVO

Die Ausschreibung wurde entsprechend ge
staltet um dieses Risiko zu beseitigen.

Beteiligung behördlicher Datenschutzbeauf
tragter bDSB des Kultusministeriums und des 
Landesbeauftragten für die Informationsfrei
heit und den Datenschutz LfDI im Gesamt
prozess.

Technik / Organisation Rolloutprozess / Lizenzzuwei
sung

Die Lizenzzuweisung wurde in einem Pilot
projekt erfolgreich durchgeführt

Umfang Funktionalitäten Durchführung eines Pilotprojekts und Erpro
bung einzelner Funktionen

Nutzerakzeptanz Lehrkräfte (LK) nutzen den 
Messenger nicht

Folgende Elemente werden genutzt, um die 
Akzeptanz bei den LK zu steigern: Marke
tingkonzept, Fortbildungen, Bereitstellung von 
Nutzungsszenarien, FAQ-Liste, Supportkon
zept



Teilprojekt Persönlicher Arbeitsplatz

Datenschutz Die angebotenen Systeme ent
sprechen nicht vollumfänglich 
den Anforderungen der DSGVO

Entsprechende Prüfungen müssen durchge
führt werden.

Beteiligung behördlicher Datenschutzbeauf
tragter bDSB des Kultusministeriums und des 
Landesbeauftragten für die Informationsfrei
heit und den Datenschutz LfDI im Gesamt
prozess.

Technik / Organisation Rolloutprozess / Lizenzzuwei
sung

Ein Pilotprojekt und / oder Proof of Concept 
muss entsprechend konzipiert und durchge
führt werden.

Umfang Funktionalitäten Durchführung eines Pilotprojekts und Erpro
bung einzelner Funktionen / Proof of Concept

Teilprojekt Lernmanagementsystem

Datenschutz Die angebotenen Systeme ent
sprechen nicht vollumfänglich 
den Anforderungen der DSGVO

Datenschutz als eigenes Thema bei den Bie
terpräsentationen; Beteiligung behördlicher 
Datenschutzbeauftragter bDSB des Kultus
ministeriums und des Landesbeauftragten für 
die Informationsfreiheit und den Datenschutz 
LfD I.



Nutzerakzeptanz LK nutzen das LMS nicht Durch die folgenden Maßnahmen soll das 
LMS schnell bekannt gemacht und in die 
Breite gebracht werden: Rolloutkonzept und 
Schulungen sind bereits Teil der Ausschrei
bung; Bieter liefert im Rahmen der Aus
schreibung ein Konzept um Multiplikatoren 
auszubilden; Bieter führt die ersten Schulun
gen für Multiplikatoren durch.

Teilprojekt Identitäts- und Zugangs-Management (IdM/IAM)

Technik IdM/IAM ist nicht an alle anderen 
geplanten Systeme anschlussfä
hig

Beachtung von Schnittstellen bei anderen 
Systemen, Anforderung in der geplanten 
Ausschreibung berücksichtigen.

Technik IdM/IAM muss mit einer großen 
Zahl an Lehrkräften (LK) umge
hen können

Entsprechende Berücksichtigung in der Vor
bereitung der Ausschreibung.

Datenschutz Die angebotenen Systeme ent
sprechen nicht vollumfänglich 
den Anforderungen der DSGVO

Es ist geplant, den bDSB des Kultusministe
riums und den LfDI bereits an der Vorberei
tung einer entsprechenden Ausschreibung zu 
beteiligen.

Übergreifend

Alle Teilprojekte (TP) Unklarheiten bei LK, welche Da
tenarten verarbeitet werden dür-

Erstellung einer Nutzungsordnung



fen

Alle Teilprojekte Unklarheiten bei den LK, welche 
Daten von ihnen verarbeitet wer
den

Erstellung einer Datenschutzerklärung

Technik LK haben keine dienstlichen Ge
räte

Erstellung einer Nutzungsordnung

Beschaffungsprozess Anbieter wird verkauft / aufge
kauft; Anbieter geht in die Insol
venz, Anbieter können kein ent
sprechendes Produkt anbieten

Risiken können z.T. durch entsprechende 
Ausgestaltung der Ausschreibungen verrin
gert werden.

Finanzen Kosten übersteigen Budget Bisher nicht erkennbar.


