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Az.:

Sehr geehrter Herr Dr. Michael Bigdon,

ich habe Ihr Schreiben, in dem Sie den Baufortschritt im sGdlichen Abschnitt der Fuhle bemingeln und
die Erhohung der Baukosten ansprechen, erhalten. Bitte entschuldigen Sie die durch meinen
Krankheitsausfall bedingte verspatete Beantwortung.

Auch ich bin tiber den Projektverlauf im siidlichen Abschnitt unzufrieden, méchte Ihnen aber auch auf
diesem Wege mitteilen, dass mehrere Faktoren zu dieser Situation beigetragen haben. Die Fuhle wurde
auf einer Gesamtlinge von ca. 4 Km 2014 umgebaut. Trotz diverser Probleme in den insgesamt 9
Bauabschnitten konnte der urspriinglich angesetzte Termin fiir die Verkehrsfreigabe in allen Abschnitten
gehalten werden. Dies gilt auch fiir den 0.g. Abschnitt zwischen DrosselstraRe und U-Bahn Viadukt.

GroRe Probleme bereiteten in diesem Abschnitt jedoch die Herstellung der Nebenflichen. Griinde
hierflir waren u.a. die zahlreichen ungeklarten Eigentumsverhiltnisse vor den Geschiften, die
zahlreichen Sondernutzungen sowie die besonderen gestalterischen Anspriiche an die Nebenflichen mit
den entsprechenden Sondermaterialeien und —ausstattungselementen, die auch im Nachgang von den
Gestaltern immer wieder angepasst und gedndert wurden.

AbschlieRend méchte ich Ihnen versichern, dass auch wir ein groBes Interesse daran haben, das Projekt
endlich zum Abschluss zu bringen, dass es aber auf Grund der erforderlichen Spezialanfertigungen einen
groBen Abstimmungsbedarf zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gibt, der zeitlich schwer zu
fassen ist. Wir werden aber alles daran setzen, das Projekt bis Ende November 2016 zum Abschluss zu
bringen.
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Des Weiteren ist es nach so einem Projektverlauf aus unserer Sicht erforderlich, dass sich alle Beteiligten
zusammensetzen und eine gemeinsame Fehleranalyse betreiben, um in Zukunft fiir derartig geartete
Projekte besser aufgestellt zu sein und um die zwischenmenschlichen Spannungen, die sich zweifelsfrei
im Projektverlauf aufgebaut haben, zu gldtten. Wir werden Sie und lhre Mitarbeiter dazu einladen.

freundlichen GriRen

i

Hans-Jochen Hinz



