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Modellvorhaben 3G-Stichproben bei Lehrveranstaltungen 
an der Universität Heidelberg 

Berichtszeitraum  Konzeption und Aufbau KW 38 - 41 
    Wirkbetrieb   KW 42 - 45 

Am 18. Oktober 2021 nahmen die 3G-Stichprobenteams ihre Kontrolltätigkeit innerhalb der Univer-
sität Heidelberg auf. Aus den Ergebnissen der ersten beiden Einsatzwochen wurden zwischen der 
Projektkoordination und der wissenschaftlichen Begleitung Anpassungen in der Planung abgeleitet 
(vgl. Tabelle 1). Die Ergebnisse der ersten vier Wochen im Wirkbetrieb sind Tabelle 2 zu entnehmen. 
Tabelle 1 - vorgenommene Anpassungen bis einschl. KW 45 
Anlass Maßnahme Stand 

fehlende Raumstornos 
 Anlauf leerer Räume 

zusätzliche Reserveräume in Einsatzpla-
nung vorsehen umgesetzt 

Verhältnis von Wegezeit zu Kontrollzeit 
nicht optimal 
 hoher Personaleinsatz 

Anpassung der Laufwege durch geographi-
sches Clustern umgesetzt 

Veranstaltungssuche in der 
Belegungsdatenbank aufwendig 
 Mehraufwand bei der wissenschaftlichen 
Begleitung 

Festlegung von Filterkriterien zur besseren 
Erschließung von Veranstaltungsdaten in Umsetzung 

Qualitätsprobleme bei der Einsatzplanung 
und bei der Raum- / Veranstaltungsauswahl 
 hoher Planungsaufwand bei der 
Projektkoordination 

Datenpflege der Veranstaltungen 
Optimierung  der  Binnenprozesse  bei  der  
Einsatzplanung 
Erschließen zusätzlicher Veranstaltungen 

kontinuierlich 

Tabelle 2 - Ergebnisse der 3G-Stichproben 
KW 42 43 44 (*) 45 

Veranstaltungen (+) 3.277 3.656 2.940 3.737 
davon zufällig ausgewählt 116 89 111 227 

     

kontrollierte Teilnehmer 1.127 1.924 1.691 4.068 
davon nicht-3G-konform 5 1 3 8 

Anteil % 0,44 0,05 0,18 0,20 
     

nicht 3G-konform 
hochgerechnet auf 25.000 Studierende (++) 110 13 44 49 

oberes Limit (95% Konfidenzintervall) (+++) 210 38 96 84 
(*)  KW44 umfasste aufgrund des Feiertags (1. 11. 2021) nur 4 Einsatztage (+)  

in der Veranstaltungsdatenbank der UHD für die KW erfasste Veranstaltungen (++)  
hochgerechnet aus dem Anteil der nicht 3G-konformen Teilnehmer in den kontrollierten Veranstaltungen (+++)  
Abschätzung der oberen Grenze bei 1 σ 

Fazit Die Umsetzung des Modellvorhabens ist gelungen, seit der vierten Betriebswoche werden die 
angestrebten Kontrollpunkte (> 3.000 Teilnehmer) erreicht. Der Anteil an nicht 3G-konformen Teil-
nehmern in den Veranstaltungen von (deutlich) weniger als 5 Promille ist ausgesprochen erfreulich. 
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