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Uberblick Phasenplan 

Statusbericht Digital First 

  

atl Reporting DF StG - Power Bl-Berichtsserver 

Wesentliche Erkenntnisse (behordenubergreifend) 

e EfA-Strategie der FHH spiegelt sich im Gesamttberblick wider: Fokus auf EfA-Umsetzung und - 
Anschluss drosselt Output bei anderen Nachnutzungsmodellen und Hamburgensien 

e Stand der OZG-Umsetzung am 9.12. Thema im Digital Management Board 

Sachstand / Aktuelles (behordeniibergreifend) 

Online-Dienste 

Keine neue Inbetriebnahmen im Berichtszeitraum. 

EfA 

©) https://wherapw010.fhhnet.stadt.hamburg.de/Reports/powerbi/SK/Digital_First/Reporting%20DF%20StG?rs:Command=Render&rc:Toolbar=false 
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@ 100 Projekte 

Sachstand der OZG- Umsetzung im Unterausschusses ,,|uK-Technik und Verwaltungsmodernisierung” 
vorgestellt. 6 EfA-Projekte in Umsetzungsverantwortung der SK sind herausfordernd, aber im Zeitplan. 
Bei 3 Umsetzungsprojekten hat das BMI die erfolgreiche Konzeptionsphase bestatigt, 3 weitere sind auf 
dem Weg. 

Kommunikation 

EfA-Informationsseiten fur einzelne Umsetzungsprojekte auf hamburg.de veréffentlicht 

Status OD-Projekte In Implementierung In Betrieb Erlauterungen Wie arbeite ich mit Power BI? 
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OD-Projekte @ 

16 Projekte in Planung 

22 Projekte in Umsetzung 

75 Projekte in Betrieb 

  

OD-Projekte nach Behérden 

      

    

BsB 6 FB 1 

BIS 6 BUKEA 27 

BSW 7 

BVM 8 

BKM 8 SK 16 

SozB 10 

BUV 10 Bezirke 12 
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