
Status Tendenz

Gesamt*

Statusbericht UP „Sondernutzung von Straßen“

Aktueller Stand Nächste Schritte Entscheidungsbedarfe / Risiken / Maßnahmen

• Ein Click-Dummy wurde auf der Grundlage von 
Anforderungsworkshop erstellt und dient als 
Kommunikationsmittel zwischen der Senatskanzlei Hamburg und 
den mitwirkenden Bundesländern.

• Die Entwicklung ist zum August 2021 gestartet.

• Abgegeben wurden die Steuerungsindikatoren SI8, SI9, SI12.

• Depriorisierung von vier Leistungen wurde intern durchgeführt 
und wird derzeit von der Bundesredaktion geprüft.

• Durchführung von weiteren Anforderungsworkshops.

• Klärung des Architekturmodells.

• Klärung offener Fragen bzgl. der Nutzung des bereitgestellten 
Budgets.

• Abschluss SI 13, 14 und 15.

• Durchführung der konstituierenden Sitzung des Lenkungskreises.

• Aktuelle Überplanung der Inanspruchnahme des Budgets im 
Dialog mit dem Auftraggeber.

• Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger 
Verfügbarkeit föderaler technischer Spezifikationen oder 
Komponenten für Basisdienste.

Risiko
Allgemeines Risiko aus möglicher nicht rechtzeitiger Verfügbarkeit 
föderaler technischer Spezifikationen oder Komponenten für 
Basisdienste.
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Status Tendenz

Budget

Zeit

Fortschritt

Mittel Zugewiesen Abgerufen

MS 1

MS 2 xx

MS 3 xx xx

Plandatum Meilenstein (MS) 

MS 1 MS 2 MS 3

31.07.2021 01.04.2022 31.12.2022

Legende

planmäßig

gefährdet

kritisch

verbessert

verschlechtert

gleichgeblieben

*Die Ampeleinschätzung für dieses UP basiert auf den beantragten, verschobenen Meilensteinen (31.10.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2022)



Kriterien Ampel-Einschätzung

2

Kategorie Grün gelb rot

Budget Budget reicht vsl. aus Budget reicht vsl. nicht aus, 
kann aber querfinanziert 
werden

Budget reicht nicht aus, Projekt 
kann nicht anderweitig 
finanziert werden

Zeit MS auf Basis der SI wird 
eingehalten

MS kann voraussichtlich nicht 
gehalten werden ODER Projekt 
befindet sich in der Nachfrist

Nachfrist kann nicht 
eingehalten werden

Fortschritt Fertigstellung des Online-
dienstes (OD) als Endprodukt 
geht planmäßig voran

Einzelne / Interne Hindernisse*
verzögern die Fertigstellung des 
OD

Mehrere / Externe Hindernisse*
verzögern die Fertigstellung des 
OD

* innerhalb/außerhalb des Einflussbereiches des Themenfeldes / der Federführer (Details siehe aktueller Stand)
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