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Protokollvermerk  

 
Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 
Ergebnis der 12.Sitzung des Umsetzungsteams 
im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm 
 
teilgenommen haben: 
 

               
              

 
        

        
        

        
 

        
 

        
 

     
 

         
 

         
       

 
       

 

1. Straßenbahnplanung Wissenschaftsstadt ULM, Bericht über Sachstand 
Planfeststellungsverfahren;  

Der Erörtetungstermin zum Planfeststellungsverfahren wird im September 2013 stattfinden. Der 
Planfeststetllungsbeschluss ist Anfang 2014 geplant. Zur Linie 2 gibt es insgesamt 67 
Einwendungen. 7 private Einwendungen und 20 Einwendungen von TÖBS. Zur Linie 2 zur 
Wissenschaftsstadt Ulm gibt es 9 Einwendungen der TÖBS. 

 lädt zum Thema entfallende Stellplätze in der Albert-Einstein-Allee zu einem seperaten 
Termin ein. 

2. Erschliessung SciencePark III,  

Baubeginn ist im Herbst 2013, die Bauzeit beträgt 1,5 Jahre. Bisher bestand zum Thema Wärme 
und Kälte kein Kontakt der SWU zu Vermögen und Bau. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Kapazitäten der Kälteerzeugung begrenzt sind. 

3. Fertigstellung Prof. Manfred Börner Straße zum Oberberghof,  

Am 19.7. wird die Straße offiziell eingeweicht. Die Deckschicht ist asphaltiert. Die Straße nach 
Blaustein und die Straße im Wald (Froschweg) wird zeitgleich geschlossen. Die Strassen werden 
nicht zurückgebaut und im Winter nicht geräumt. 

4. Visuelles Leitsystem (Signaletik) weiteres Vorgehen,  

 Im Frühjahr 2014 wird ein Wettbewerb ausgelobt. 
Die Umsetzung des Visuellen Leitsystems erfolgt nach der Inbetriebnahme der Strassenbahn. 

5. Außenstelle der DRK Rettungswache Ulm, Standortsuche,  

Derzeit sind vier Fahrzeuge im Fuhrpark untergebracht. Das Klinikum wünscht die räumliche 
Nähe der Rettungsleitstelle. Vermögen und Bau prüft mögliche Standorte. 

 



 

Protokoll Umsetzungsteam Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 12.Sitzung 2012 

- 2 - 

6. To train You 

SUB IV organisiert einen eigenen Termin um die Standortalternativen zu erörtern. 

7. Neubau Quantentheorie 

Es besteht die Absicht möglichst weit entfernt von der neuen Straßenbahnlinie 2 einen Neubau 
im Sciencepark I in Kombination mit dem ZSF zu entwickeln. Fr.  erhält Kopien der BPLan 
und FNP Situation. 

8. Weiteres studentisches Wohnen in Kombination mit einer Kinderkrippe 

Das Studentenwerk plant den Neubau weiterer Studentenwohneinrichtungen in Kombination 
mit einer Kinderkrippe im III. Bauabschnitt.  

9. KiTa Neubau Bundeswehr 

Die Bundeswehr plant den Neubau einer Kindetagesstätte mit 30 U3 Plätzen und 20 Ü3 Plätzen  
in einem eingeschossigen Flachdachgebäude nördlich der Albert-Einstein-Allee. 

10. Neubau TE Rettung 

Des weiteren ist auf dem Gelände der Bundeswehr die Erweiterung der TE Rettung geplant. 

11. Hochschule Böfingen 

Die Teileinheit der Hochschule Ulm in Böfingen soll an den Oberen Eselsberg verlagert werden. 

12. Organisatorische Hinweise 

Die Geschäftsstelle der Quartalgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, 
Baurecht.  

 
 
Es wurde vereinbart, dass die TeilnehmerInnen ihre Präsentationen zur Verfügung stellen und 
diese mit dem Protokoll verteilt werden. Da die Unterlagen bis zum Redaktionschluß des 
Protokolls nicht vorlagen, werden Sie später verschickt. 
 
Die nächsten Sitzungen sind – abweichend vom dem in der Sitzung vereinbarten Termin ! - am 
Donnerstag, den 10.10.2013 und am Donnerstag, den 28.11.2013 von 14:00 Uhr bis 15:30 
Uhr terminiert. Die Geschäftsstelle wird eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung 
verschicken. 

 

11.07.2013 
SUB  
 

 
 

  




