
Protokoll Umsetzungsteam Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 15.Sitzung 2014 

Protokollvermerk  

 
Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 
Ergebnis der 15.Sitzung des Umsetzungsteams am 3.7.2014 
im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm 
 
teilgenommen haben: 
 

      
       

       
 

        
        

 
        

        
        

 
        

 
        

    
 

         
         

 
        

 
     

         
      

 
       

 

1. Straßenbahnplanung Wissenschaftsstadt ULM, Bericht über Sachstand 
Planfeststellungsverfahren;  

Die Details zum Thema sind in der beiliegenden Powerpoint Präsentation dokumentiert. 

Baubeginn soll am 22.6.2015 sein. Im Jahr 2018 muss die Maßnahme abgerechnet sein. 

Erschütterungen: 

Im James-Frank-Ring kommt auf der Grundlage eines Gutachtens ein Massefedersystem. 

Die Bundeswehr hat einen neuen OP gebaut und bittet  die Erschütterungen zu prüfen. 
 sagt Prüfung zu. 

Die elektromagnetische Verträglichkeit ist in einem farbigen Plan dargestellt. 

Die Verlängerung der Straßenbahnlinie in Richtung SciencePark III erfolgt auf den Flächen der 
Daimler AG südlich des ZSW. 

Für die Parkierung sind alternative Vorschläge im Gespräch. Im Unsetzungsteam wurde am 3.Juli 
ein Hochgaragen-Standort am „Sauschwänzle“ erörtert. 

 koordiniert die Straßenbahn-Linie 2 und ist  direkt zugeordnet.  
 hat die Koordinationsaufgabe für die sonstigen städtischen Vorhaben. 

2. Versorgungszentrum wurde zurückgestellt 
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3. Neue Bauvorhaben in der Wissenschaftsstadt kommen auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung 

Z
QB

 Zentrum für Quanten und Biowissenschaften 

Im Zentrum werden die interenen Vorgänge in Zellen erforscht. Investitionsumme 23 Mill €. 

ToTrainYou 

Ist ein Lehrkrankenhaus für Studenten in dem an Dumis gelehrt wird. Es wird ein 
Multifunktionsgebäude werden, in dem das Dekanat ebenfalls untergebracht wird. 

4. Ersatzstellplätze im Zusammenhang mit dem Straßenbahnbau sind erledigt. 

5. Farntälchen 

Der Damm ist fertiggestellt 

6. Informations-und Orientierungssystem (Signaletik) weiteres Vorgehen,  

Es wurde über den Zeitplan und die Kostenteilung zwischen Stadt und Land informiert 

7. Verkehrsknoten bei der Mehrzweckhalle 

Die Linksabbiegerspur wird verdoppelt um Kapazitätsengpässe abzumildern. 

8. Organisatorische Hinweise 

Die Geschäftsstelle der Quartalgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, 
Baurecht.  

 
 
Es wurde vereinbart, dass die TeilnehmerInnen ihre Präsentationen zur Verfügung stellen und 
diese mit dem Protokoll verteilt werden. 
 
Die nächsten Sitzungen sind am Donnerstag, den 16.10.2014 und am Donnerstag, den  
29.01.2015 von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr terminiert. Die Geschäftsstelle wird vier Wochen vor 
dem Termin eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung verschicken. 

 

20.08.2014 
SUB  
 

 
 

  




