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Ausschleifung der Stadtbahnlinien S31 / S32 in die Karlsruher Innenstadt
zur Planungsvereinbarung AVG / DB Netz AG 
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Planungsvertrag AVG / DB Netz AG
Erstellung und Abstimmung Vertragsentwurf Lph 1 - 4

Vertragszeichnung

Grundlagenermittlung, Vorplanung
Ausschreibung, Auswahl, Beauftragung mehrerer Ing.-Büros, LP 1 - 4

Beauftragung Planung Verkehrsanlagen, LP 1 + 2

Beauftragung Fachplanung OL + LST LP 1 + 2

Bearbeitung Grundlagenermitlung incl. Bast+VAst, techn. Vorplanung LP 1 + 2

Abschluss LP 2; Abgabe Vorentwurfsheft; Prüfung AVG + DB Netz 

Freigabe Vorentwurfsheft;durch AVG und DB Netz 

Entwurfsplanung
Beauftragung Planung VA und techn. Fachplanungen PL + LST  LP 3+4

Bearbeitung + Zusammenstellung Entwurfsheft

Abgabe Entwurfsheft Vorabzug; Prüfung AVG + DB Netz 

Einarbeitung Änderungen; Abschluss Endexemplar EP

Abschluss LP 3

Gutachten
Geotechnische Untersuchung

Entwurfsvermessung

Luftbildauswertung Kampfmittelverdachtsflächen

Verkehrs- und Baulärm / Erschütterungen

Statische Nachweise Bauwerke

Umweltuntersuchung, UVS, LBP

  Scoping

  Erfassung Artenschutz

  Ausgleichskonzept Artenschutz

Planrecht
Planrechtsunterlagen zusammenstellen

Abgabe Probeordner + Prüfung durch Planrechtsbehörde

Überarbeitung, Einreichung  PF

Verfahrensdurchführung Planfeststellung, Erörterung 

Planfeststellungsbeschluss

Abstimmungen und Baubetriebsplanung
Abstimmungen AVG / VBK / DB Netz AG 

Anmeldung der Maßnahme (strateg. Anmeldung)

Finanzierungsantrag
GVFG-Programmanmeldung beim Ministerium für Verkehr BW

GVFG-Finanzierungsantrag erstellen und einreichen

Prüfung durch VM

(ggf. UB) 
Bewilligung GVFG-Finanzierungsantrag
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