

Meilensteine Digitale Bildungsplattform Phase 1

Monat.Jahr	Baustein "Sichere Kommunikation"			Baustein Unterricht und Lernen	Arbeitsplatzausstattung Lehrkraft	BITBW - Kooperationsvereinbarung
	Identitätsmanagement	E-Mail für Lehrkräfte	Messenger	Lernmanagementsystem	Online Arbeitsplatz (BK, Speicher etc.)	Barrierefreiheit für die DBP
02.04.2019	✓ Einrichtung der Stabstelle Digitale Bildungsplattform					
05.2019		✓ Beschreibung der Anforderungen und Einsatzszenarien (Leistungsbeschreibung) + Angebotsaufforderung an BITBW		✓ Beschreibung der Anforderungen und Einsatzszenarien (Leistungsbeschreibung)		
06.2019	✓ Beschreibung der Anforderungen und Einsatzszenarien Teil I	✓ Angebotseingang BITBW		✓ Entscheidung, zweigleisig zu fahren: a) Open Source Moodle b) Marktteilnehmer		
07.2019			✓ Zustimmung aller HPReN zum Pilotprojekt			✓ Beidseitige Unterzeichnung der Vereinbarung ✓ Kickoff-Veranstaltung zur Barrierefreiheit, Klärung der Anforderungen
08.2019			✓ Abstimmung mit dem IM	✓ Entscheidung für Moodle-Projektbüro		
09.2019		✓ Grundsatzentscheidung über Office-Lösung als Grundlage für E-Mail-Entscheidung	✓ Auswahl der Pilotschulen abgeschlossen und Vereinbarungen getroffen.	✓ Erstellung Leistungsverzeichnis + Vorbereitung Ausschreibung	✓ Grundsatzentscheidung über Office-Lösung als Grundlage für E-Mail-Entscheidung	
10.2019					✓ Gespräch MD-LfDI	
26.11.2019	✓ Bildungsausschuss: Zustimmung zur Konzeption, zur Projektorganisation und zum Start des Projektes Digitale Bildungsplattform					
11.2019	Leistungsbeschreibung		✓ Kick-Off-Veranstaltung mit den Pilotschulen = Start des 1. Teilprojektes	✓ Leistungsbeschreibung Proof of Concept + Ausschreibung		
12.2019				✓ Veröffentlichung der Ausschreibung am 5. Dez. 2019		✓ Verlängerung der Kooperationsvereinbarung
01.2020			Messenger steht für die Schulen zur Verfügung - oder - Ausschreibung	✓ 17.01. Ende der Einreichungsfrist		

