





Vermerk / Stellungnahme

Betreff: Anpassung Mittelbereitstellung	
Förderaufruf: Radverkehr FKZ: 03KBR0095 Titel: NKI: Bundeswehr-Radwege-Netz in Wilhelmshaven Zuwendungsempfänger: Stadt Wilhelmshaven	
Verteiler PtJ IKK2: 	Verteiler BMU 
Ansprechpartner/in fachlich: 	Datum: 02.06.2022
Ansprechpartner/in administrativ: 	Rückmeldung erbeten bis: 09.12.2019

Projektüberblick:

Zuwendungsbescheid vom	08.07.2019
Änderungsbescheide vom	/
Bewilligungszeitraum:	01.04.2019 bis 31.03.2022
Förderquote	90,00 %
Geplante Gesamtausgaben:	5.100.000,00 €
Fördermittel	4.590.000,00 €
Status	Vorhaben hat am 1.10.2019 begonnen
bisherige Änderungen / Schwierigkeiten	/

Mittelübersicht

Jahr	aktuell bewilligte Aufteilung	notwendige / beantragte Aufteilung	Differenz	bereits abgerufene Mittel im HHJ	Mittelrest
2019	5.400,00 €	169,00 €	-5.231,00 €	€	€
2020	621.000,00 €	626.231,00 €	5.231,00 €		
2021	1.530.000,00 €	1.530.000,00 €	0 €		
2022	1.969.052,00 €	1.969.052,00 €	0 €		

2023	458.053,00 €	458.053,00 €			
------	--------------	--------------	--	--	--

Votum

PTJ bittet BMU um Zustimmung zur Verschiebung von 5.231,00 € aus dem HHJ 2019 ins HHJ 2020.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 05.12.2019 beantragt der ZE eine Mittelverschiebung aus dem laufenden Kalenderjahr nach 2020. Es handelt sich um Mittel für eine Auftragsvergabe zur Durchführung eines Ideenworkshops. Der ZE begründet seinen Antrag damit, dass sich die Planungen und Ausschreibungen für die Baumaßnahmen des Vorhabens verzögert haben und dass damit auch die Durchführung des Ideenworkshops erst im kommenden Jahr durchgeführt werden kann.

Stellungnahme

Aus Sicht von PTJ ist die Durchführung des Ideenworkshops ein wichtiger Bestandteil zur Verbreitung der Projektideen und sollte im Jahr 2020 stattfinden. Aus diesem Grunde sieht PTJ die Mittelverschiebung als plausibel an.

Nach Rücksprache mit [REDACTED] (LBW) bestätigt diese am 6.12.2019, dass die fachlich notwendige Mittelverschiebung im Rahmen der bestehenden Mittelausstattung des betreffenden Disporahmens konfliktfrei möglich ist.

Anlagen

E-Mail vom 05.12.2019

Gez.

