



Stadt Wilhelmshaven  
Postfach 23 53  
26363 Wilhelmshaven

IKIII3 - - 03KBR0095

Stresemannstr. 128 - 130, 10117 Berlin

+49 (0) (Zentrale)

+49 (0) (Zentrale)

+49 (0)

+49 (0)

E-Mail

Berlin, 23.11.2021

Betr.: Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative, Haushaltsjahr 2021,  
für das Vorhaben: **"NKI: Bundeswehr-Radwege-Netz in Wilhelmshaven"**

hier: **Änderungsbescheid**

Ausführende Stelle: Technische Betriebe Wilhelmshaven

Förderkennzeichen: **03KBR0095**

Kassenzeichen: 810304254321

Bezug: Meine Bescheide vom 08.07.2019, 09.12.2019, 07.02.2020, 16.03.2020, 04.12.2020  
Ihr Schreiben vom 15.09.2021

Anlg.: - Gesamtfinanzierungsplan (neuer Stand)  
- Terminübersicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Abänderung meines Bescheides vom 04.12.2020 werden die Mittel kassenmäßig nunmehr  
wie folgt neu zur Verfügung gestellt:

152,10 €	im Haushaltsjahr	2019 - 2020
0,00 €	im Haushaltsjahr	2021
1.006.200,00 €	im Haushaltsjahr	2022
2.869.502,90 €	im Haushaltsjahr	2023
707.650,00 €	im Haushaltsjahr	2024.

Des Weiteren werden die die geltenden weiteren Nebenbestimmungen und Hinweise um folgendes Abbruchkriterium ergänzt:

- Der Zuwendungsempfänger hat spätestens zum **31.10.2022** die Vergabe der Bauleistungen der Brücken über A29 und die Maade nachzuweisen. Bei der Vergabe ist ein Fertigstellungstermin bis spätestens 30.04.2024 festzulegen.
- Spätestens zum **30.04.2022** hat der Zuwendungsempfänger die Vergabe der Bauleistungen der Fahrradstraße Bremer Straße: erster Bauabschnitt nachzuweisen. Bei der Vergabe ist ein Fertigstellungstermin bis spätestens 30.11.2022 festzulegen.
- Spätestens zum **28.02.2023** hat der Zuwendungsempfänger die Vergabe der Bauleistungen der Fahrradstraße Bremer Straße: dritter Bauabschnitt nachzuweisen. Bei der Vergabe ist ein Fertigstellungstermin bis spätestens 30.10.2023 festzulegen.

Sollte der Nachweis der Vergabe der jeweiligen Bauleistungen nicht fristgerecht eingereicht werden, dann wird in dem betreffenden Jahr ein Teilwiderruf mit Kürzung der Zuwendung geprüft.

Aufgrund Ihres o. a. Schreibens gilt in Abänderung meines Bescheides vom 04.12.2020 der Gesamtfinanzierungsplan in der beigefügten neuen Fassung.

Im Übrigen gilt mein Bescheid vom 04.12.2020.


- Eine **Durchschrift** des Bescheides habe ich an:  
Technische Betriebe Wilhelmshaven, Freiligrathstr. 420, 26386 Wilhelmshaven  
zur Kenntnisnahme übersandt.

#### **Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Diese Ausfertigung des Bescheides wurde durch DV erstellt und trägt daher keine Unterschrift.