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Radfahrer

Wegweiser

abdecken

prov.

Beleuchtung

Maßstab :Zeichnungsnr. :

1:250

Zeichnungsnr. :

Planinhalt :

Baumaßnahme :

LSA 261

Gezeichnet :

Datum :

Bearbeitet :

Datum :

Datum :

-BKP-

-BKP-

- GF/IVS1 -

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

Geschäftsführung - Intelligente Verkehrssteuerung

Fachbereich Verkehrssteuerung

Facht. begleitet :

Bearb./Gez. DatumÄnderungen und ErgänzungenIndex Facht. begl.

Bauphase 2

19/261-04-506

Buchtstraße/Ackermannstraße

Juli 2020

Juli 2020

Legende

Baufläche Straßenbau

Fahrbahn hergestellt

Nebenflächen hergestellt

provisorische Fahrbahn hergestellt

Insel später herstellen

provisorische Fahrbahn vor Bauphase herstellen

provisorische Inseln für Fußgänger

Baufeld Brücken-,Tunnelbau

Baustellenzu-, abfahrt

Fußgängerführung

Baufläche Nebenflächen

Radfahrerführung

analog Notgehweg RSA, dem Baufortschritt angepasst

Hinweis:

Die Verkehrsführung ist gem. RSA, ZTV-SA und der Baubeschreibung herzustellen.

Sämtliche Verkehrszeichen, die der eingerichteten Verkehrsführung widersprechen,

sind abzudecken. Fehlende Verkehrszeichen sind nach Bedarf zu ergänzen.

Bestandsfahrbahnmarkierungen möglichst in den Bereichen wegfräsen wo dauerhaft

andere oder wechselnde Fahrbahnmarkierungen sind.

Verkehrsführung

Bakenreihe (VZ 605-10; 20) /  0,25m Abstand von der Fahrbahn

- prov. Fahrbahnmarkierung

Verkehrszeichen

Absperrschranke (VZ 600-30) im Gehweg mit Schutzgitter,

Bauzaun

Gleitwand 

1

30.11.2020Absperrungen ergänzt1

2

22.12.2020

VD52, PK31, LSBG K3, MBV und IB BKP

2 Anpassung/ Ergänzung der FBM, VZ und Absperrung gem. Begehung am 14.12.2020 - 




