% Bundesministerium
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und Heimat

Antrag auf finanzielle Unterstiitzung aus dem Konjunkturpaket fiir OZG-Umsetzungsprojekte foderal

Fir die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen im Rahmen von OZG stehen zentrale Mittel aus dem Konjunkturpaket bereit. Das BMI finanziert
ausschlieRlich Vorhaben, die den sechs im Kooperationsvertrag zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vereinbarten Grundséatzen und Prinzipien
entsprechen. Der von der umsetzenden Behérde ausgefiilite und vom federfiihrenden Bundesressort freigegebene Projektantrag wird vom
Bundesressort per E-Mail an das BMI (DV4AG@bmi.bund.de) gesendet. Dort wird der Antrag gepriift und die Finanzmittel werden freigegeben.

Bitte verwenden Sie folgendes Muster fir die Dateibezeichnung:
OZG-FDRL-Projektantrag-[Kurzel Themenfeld]-[Kurzbezeichnung Projekt]-Version-x.y.xlsx
Weitere Informationen zum Digitalisierungsprogramm des IT-Planungsrates finden sich im Digitalisierungsleitfaden OZG FDRL und im Wegweiser

LEiner fir Alle".

Inhaltsverzeichnis
Ausgefiillt Status
1. Uberblick 100% Alle erforderlichen Angaben im Reiter '1 Uberblick' gemacht.

2. Projektumfang und -planung 100% Alle erforderlichen Angaben im Reiter '2 Projektumfang und -planung
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1 Uberlick

Datum des Antrags 08.03.2021 I Dokumentenversion v1.0

Die Mittelvergabe aus dem Konjunkturpaket folgt sechs Grundprinzipien. Diese sind im Kooperationsvertrag zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
(auch "Dachabkommen") §6 Absatz 3 konkretisiert: ,Relevanz®, ,Nutzerfreundlichkeit', ,Geschwindigkeit‘, ,Einer fiir Alle/Wirtschaftlichkeit", ,Innovation und
nachhaltige technische Qualitat*, ,Offene Standards und Open Source". Mit diesem Antrag verpflichtet sich der Antragstellende zur Einhaltung dieser
Grundprinzipien, die Vorraussetzung fiir die Mittelbewilligung ist.

Umsetzungsprojekt

Ministerium des Inneren und fr

Projektbezeichnung Umsetzungsprojekt Aufenthalt Umsetzende Behérde Kommunales des Landes Brandenbiirg

Das Umsetzungsprojekt "Aufenthalt" biindelt zwei OZG-Leistungen: Die OZG-Leistung ,Aufenthaltstitel* (Prio- 1-
Leistung) und die OZG-Leistung ,Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen* (Prio-3-Leistung).

Ziel des Projektes ist, diese OZG-Leistungen fachlich und funktional so weit wie méglich zu digitalisieren. Reifegrad 3
wird fiir die hier beschriebenen Leistungen jedoch nicht vollsténdig erreicht werden kénnen. Die Leistungen erfiillen
jedoch die folgenden Entscheidungskriterien zur Férderungswiirdigkeit:

« Die Kriterien des OZG-Reifegradmodells zur technischen und rechtlichen Unméglichkeit der Digitalisierung von
Verwaltungsleistungen treffen auf die hier beschriebenen Leistungen zu, da ein persénliches Erscheinen bei der Auslénderbehérde
zur Feststellung der Identitét der antragstellenden Person, der Abgabe der biometrischen Daten und Priifung der Originaldokumente
aus Sicherheitsgriinden erforderlich und unverzichtbar ist.

« Die hier beschriebenen Leistungen besitzen eine SDG-Relevanz.

» Die Digitalisierung dieser Leistungen besitzt eine hohe gesellschaftiiche Relevanz: Aufenthaltstitel: politischen Bedeutung
Fachkréfteeinwanderung, tiber 1 Mio. Antrédge pro Jahr; , Aufenthaltskarten und aufenthaltsrelevante Bescheinigungen“ ca. 35.000
Antrégen pro Jahr.

Kurzbeschreibung und Ziele des
Vorhabens
(max. 1500 Zeichen)

Nach der Referenzimplementierung in einzelnen Pilotbehérden ist die Nachnutzung im Sinne des ,Einer-fir-Alle/Viele*
in mdglichst vielen Bundeslandern bzw. Auslanderbehérden anvisiert.

Federfiihrendes Bundesressort

Bundesressort BMI Vorname e i ot SN R R |

Themenfeld Fiihrung Ein- & Auswanderung Nachname [ e s e e |

Organisationseinheit DV 4 E-Mail e e T et |
Telefon B RES seaE |

Projektleitung

Bundesland Brandenburg Vorname [T T R na o A s |

oder Nachname (B R S S NS AT |

Bundesressort bitte auswahlen E-Mail [EESaT Daete  nP R e ]|

" Ministerium des Inneren und fiir

Behorde Kommunales des Landes Brandenburg Telefon _

Ansprechperson IT-Dienstleister

Behorde ZIT-BB Abteilung / Referat Referent Dezernat 2.3 E-Government

Nachname I | Telefon R SRR s e S e

Neben den im jeweiligen Themenfeld fiihrenden Landern kann auch das federfiihrende Bundesressort Projektmittel beantragen. Hierfiir ist lediglich eine
Abstimmung mit dem im Themenfeld federfiihrenden Land notwendig.

Freigabe des Projektantrags (vom federfiihrenden Bundesressort auszufiillen)

Das Themenfeld federfiihrende Bundesressort hat den Projektantrag

gepriift und freigegeben ja
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2 Projektumfang und -planung

Der Projektumfang definiert sich durch die OZG-Leistungen. Alle darin enthaltenen (nicht depriorisierten) LeiKa-Leistungen miissen im Rahmen des
Umsetzungsprojektes entsprechend Reifegrad 3 digitalisiert werden. Der Fortschritt ist auf der OZG Informationsplattform wochenaktuell zu pflegen.

Mittelbeantragungen fiir Leika Leistungsobjekte und/oder -verrichtungen, die bereits aus dem Digitalisierungsbudget der FITKO gefordert wurden, sind nicht
maglich. Hier erfolgt eine Verrechnung mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket.

Umsetzungsprojekt und enthaltene OZG-Leistungen

Umsetzungsprojekt I Aufenthalt

0ZG-ID OZG-Leistung

Aufenthaltskarten und
10596 aufenthaltsrelevante
Bescheinigungen

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufiigen.

Das Umsetzungsprojekt wurde oder wird mit Mitteln aus dem Digitalisierungsbudget der FITKO geférdert
Mittelbeantragung tiber FITKO erfolgt nein

Haohe der Forderung durch FITKO =

Fiir die Bewertung des Projektfortschritts werden in Anlehnung an das Aufwandschatzmodell (ASM) drei zentrale Meilensteine fiir das Projekt vorgegeben. Die
letzten beiden Phasen aus dem ASM (Nachnutzung und Betrieb Jahr 1) werden zu einem Meilenstein "Rollout in weitere Lénder" zusammengefasst.

Pro Meilenstein ist der "Plantermin” nach aktuellen Kenntnisstand fiir die Erreichung anzugeben und iterativ fortzuschreiben. Bitte beachten Sie, dass die Online-
Verfiigbarkeit aller Leistungen gemé&R Reifegrad Stufe 3 bis Ende 2022 erreicht sein muss. Anderungen der Plantermine im Laufe der Projektumsetzung
missen auf der OZG-Informationsplattform gepflegt werden.

Fall 1 -Soll-Daten aus der Feinplanung vorhanden:
Die Soll-Daten fiir die umzusetzenden OZG-Leistungen sind maRgebend fiir die Bewertung des Projektfortschritts bzw. eines eventuellen Verzugs.
Abweichungen von diesen Soll-Daten sind im Feld "Anmerkungen" zu begriinden.

Fall 2 - Keine Soll-Daten aus der Feinplanung vorhanden:
Nach Antragspriifung werden die hier gemachten Angaben fiir die Fortschrittsmessung im Umsetzungsprojekt genutzt.

Meilensteine Plantermin Anmerkungen

Maileriatain 1: Abweichung von Soll-Feinplanung aufgrund der durch die Anderung des

KEI ensrem : Freiziigigkeitsgesetz/EU vom 12.11.2020 ausgeldsten zusétzlichen
onzeplion Anforderungen an Konzeptionierung Online-Dienst.

Meilenstein 2:

Referenzimplementierung entsprechend Angabe Soll-Feinplanung

Da Meilenstein 3 in Soll-Feinplanung nicht enthalten, wurde hier die
geselzliche Umsetzungsfrist gewahlt.

Meilenstein 3:
Rollout in weitere Lander

Das Aufwandschétzmodell (ASM) liefert die Grundlage fiir die Kalkulation der Mittelbedarfe. Die bereits kalkulierten und in den Auftaktveranstaltungen
genannten Werte werden den Landemn zur Verfiigung gestellt und miissen vom Umsetzungsprojekt validiert werden. Die Auszahlung erfolgt meilensteinbasiert.

Verstdndnis zur Finanzplanung

Die Antragsstellung orientiert sich am Mittelprinzip aus dem Konjunkturpaket
und nutzt das Aufwandschatzmodell (ASM) als Grundlage fiir die Kalkulation
der Mittelbedarfe. Falls "nein", miissen die Kalkulationen des

Umsetzungsprojekts im Tabellenblatt 3 Alternative Finanzplanung dargelegt

ja

Der folgende Abschnitt "Zusétzlicher Mittelbedarf fiir Aufwénde im federfiihrenden Bundesressort" ist nur vom federfiihrenden Bundesressort auszufiillen.
Fiir Aufwinde im federfiihrenden Bundesressort kénnen zusitzlich bis zu 3% der fiir das Umsetzungsprojekt veranschlagten Finanzmittel beantragt werden.

Zusitzlicher Mittelbedarf fiir Aufwédnde im federfiihrenden Bundesressort

Zusétzlicher Mittelbedarf nein

Mittelbedarf (bitte eintragen) - €
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3 Alternative Finanzplanung (optional)

Falls das Aufwandschatzungsmodell (ASM) nicht als Grundlage fiir die Finanzmittelkalkulation genutzt wird, missen die Kalkulationen des
Umsetzungsprojekts je Meilenstein auf Basis von Arbeitspaketen hier dargelegt werden. Bereits genutzte Mittel aus dem Digitalisierungbudget der
FITKO (bereits umgesetzte Leika Leistungsobjekte und -verrichtungen) werden mit den Ansétzen des ASM beziehungsweise ihrer alternativen
Finanzplanung verrechnet.

Mittelbedarf pro Meilenstein

Meilenstein 1: Konzeption

Verwendungszweck Mittelbedarf (brutto)

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufigen
Mittelbedarf Meilenstein 1 (Brutto) -€
Meilenstein 2: Referenzimplementierung

Verwendungszweck ! Mittelbedarf (brutto)

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufigen
Mittelbedarf Meilenstein 2 (Brutto) -€
Meilenstein 3: Rollout in weitere Lander

Verwendungszweck Mittelbedarf (brutto)

Falls erforderlich, weitere Zeilen bitte manuell hinzufigen

Mittelbedarf Meilenstein 3 (Brutto) -€

Mittelbedarf gesamt (Brutto) -€






