
Protokoll Umsetzungsteam Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 20-Sitzung 2016-10-25 

Protokollvermerk  

 
Masterplan Wissenschaftsstadt Ulm 
Ergebnis der 20. Sitzung des Umsetzungsteams am 25.10.2016 
im Besprechungsraum des Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Ulm 
 
teilgenommen haben: 
 

    
     

     
     

 
     

      
 

    
    

    
 

      
      

 
      
      

 
      

 
     
      
     

 
    

    
 

   
 

     

 

 
 

1. Signaletik,  Stand der Bearbeitung  

In der sich anschließenden Diskussion wurde auf einzelne Unstimmigkeiten in den Unterlagen 
hingewiesen.  wird diese überprüfen und korrigieren. 

Das RKU ist zu berücksichtigen. Vorhandene Schilder müssen Berücksichtigung finden. Die 
Standorte müssen im Einzelnen überprüft und vor Ort festgelegt werden. Beim Zugangsbereich 
von Vermögen und Bau wird eine Probestele aufgestellt. 

Des Weiteren wurde insbesondere die Bedeutung der Uniklinik und des BWK hervorgehoben 
und betont, dass auf die schnelle und fehlerfreie Auffindbarkeit der (Notfall-) Einrichtung ein 
besonderes Augenmerk zu richten ist. Es wurde angeregt, das bisherige Konzept der 
Quartiersbezogenen Farben zu Gunsten von Institutsbezogenen Farben zu überprüfen. 
Gleichzeitig wurde anerkannt, dass die Berücksichtigung aller Einrichtungen im Signaletik-
Konzept die Lesbarkeit und somit auch die Auffindbarkeit der Einrichtungen selbst erheblich 
erschweren wird. 
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Die Universität braucht wegen ihrer besonderen räumlichen Konzeption ab ihren 
Gebäudezugängen eine eigene Führung. Eine OrientierungsApp erscheint hilfreich.  

Die Beschilderung auf den privaten Grundstücken erfolgt optional. Die Kosten und die 
Kostenverteilung sind noch nicht abschließend geklärt. 

Die Realisierung der Haltestellenbegleitenden Tafeln ist bis zur Inbetriebnahme der Straßenbahn 
geplant. Der Individualverkehr ist vorrangig zu den öffentlichen Parkeinrichtungen zu leiten, da 
die bisherigen Parkplätze entlang der Albert-Einstein-Allee mit dem Bau der Straßenbahn 
entfallen. 

2. Planfeststellung Straßenbahnlinie 2 – Ast Wissenschaftsstadt- Sachstand 
Ersatzstellplätze/Parkhaus 

Die Details zum Thema sind in der beiliegenden PP-Präsentation dokumentiert. 

Im Bereich des Medienkanals sind Anpassungen erforderlich. 
  

3. Baustellenzufahrt der aktuellen Bauprojekte während des Baus der Linie2 

Der Zweirichtungsverkehr ist sichergestellt. Bei diesem Thema gibt es aktuell keine Anregungen. 

4. ZQB - Neubau Zentrum für Quanten und Biowissenschaften  

Die bauliche Realisierung läuft parallel zum Straßenbahnbau. Die Fertigstellung ist Ende 2018 
geplant.  

5. SALVE - TITAN (VBBW) 

Der Rohbau ist fertig gestellt. 

6. Science Park III - Information  

Die Flächen werden in die Requalifizierung des Masterplanes mit aufgenommen. Weitere 
Bauanträge liegen bisher nicht vor. 

7. Aktualisierung Masterplan 

 ist mit der Fortschreibung des Masterplanes beauftragt. Das Büro wird für das kommende 
Jahr  einen Kick-Off Termin mit Agenda vorbereiten und die relevanten StakeHolder zu einem 
Informationsaustausch einladen. 

8. Organisatorische Hinweise 

Die Geschäftsstelle der Quartalgespräche ist bei der Hauptabteilung Städtebau, Umwelt, 
Baurecht.  

 
 
Es wurde vereinbart, dass die Teilnehmer/innen ihre Präsentationen zur Verfügung stellen und 
diese mit dem Protokoll verteilt werden. 
 
Die nächsten Sitzungen sind am Donnerstag, den 19.01.2017 und am Donnerstag, den 
06.07.2017 von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr terminiert. Die Geschäftsstelle wird vier Wochen vor 
dem Termin eine gesonderte Einladung mit Tagesordnung verschicken. 
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