

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Postfach 101529, 28015 Bremen

CityInitiative Bremen Werbung e.V.
Herrn Dr. Halves
Hutfilterstraße 16-18
28195 Bremen

Auskunft erteilt
Herr Haacke
Zimmer 084
T (04 21) 3 61 8881
F (04 21) 4 96 8881
E-Mail
markus.haacke@wah.bremen.de
Datum und Zeichen
Ihres Schreibens
19.12.2017
Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)
700-663-040-4/2017
Bremen, 22.12.2017

„Winterbeleuchtung und WLAN im Schnoor“
Ihr Änderungsantrag vom 19.12.2017

Sehr geehrter Herr Dr. Halves,

auf Grundlage meines Bescheides vom 06.06.2017 und Ihres Antrags vom 19.12.2017 erteile ich Ihnen hiermit den folgenden

Ä N D E R U N G S B E S C H E I D .


Nr. 3.2 wird geändert in:

Das Vorhaben soll vom **06.06.2017** bis zum **28.02.2018** durchgeführt werden. Dieser Zeitraum wird entsprechend als **Bewilligungszeitraum** festgesetzt. Bei der Projektabrechnung (Verwendungsnachweis nach Nr. 6 ANBest-P) können nur Ausgaben anerkannt werden, die innerhalb dieses Zeitraumes angefallen sind.

Im Übrigen bleibt mein o.g. Bescheid unberührt.

 **Eingang**
Martinistraße 28
28195 Bremen

Dienstgebäude
Zweite Schlachtpforte 3
28195 Bremen

 Bus Linie 25
Martinistraße

Bankverbindungen
Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) Kto. 1070115000
IBAN DE27290500001070115000 BIC BRLADE22XXX
Deutsche Bundesbank (BLZ 290 000 00) Kto. 29001565
IBAN DE3229000000029001565 BIC MARKDEF1290
Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01) Kto. 1090653
IBAN DE73290501010001090653 BIC SBREDE22XXX

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Markus Haacke