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Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Kamerun

Anderungsvorschlag

Fiir die MaBnahme: Modernisierung des Personenstandswesens (PAMEC)
Im EZ-Programm: Gute Regierungsfiihrung und Dezentralisierung in Kamerun

Projektnummer: 2017.2020.0

Sehr geehrte Damen und Herren,

zusammen mit diesem Schreiben erhalten Sie den Anderungsvorschlag zur oben genannten
MalRnahme mit der Bitte um entsprechende Beauftragung.

Mit freundlichen GriRen

Abteilungsleiterin Landermanagerin

Anlage

Form 12-8-2-de




Angebotsanderung: Formblatt mit Begriindung

Dautsche Gesellschaft
fur Internationale *
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

giz

Anderungsvorschlag flr das Vorhaben ,Modernisierung des Personenstandswesen*
Projektnummer: 2017.2020.0
Zum 0.a. TZAZR-Modul bitten wir hlermlt um die Zustlmmung zuden folgenden Anderungen

- — . A - g -

Anlass

Anderung des politischen Trégers bei bilat./reg. Vorhaben

Anlage T o

geénderter Modulvorschlag® in der Anlage -

Anderung des Modulziels {inkl. Leistungsbestandteil Partner
kommt bei Sektorvorhaben génzlich neu hinzu)

gednderter Modulvorschlag in der Anlage

Anderung der Modulziel-Indikatoren und/oder deren Zielwerte

aktualisierte Wirkungsmatrix

Anderung der Outputs

aktualisierte Wirkungsmatrix

Leistungsbestandteit BMZ kommt bei Sektorvorhaben ganz-

‘gedéinderter Modulvorschlag in der Anlage

al olaol o El?

lich neu hinzu
Aufnahme zusétzlicher Kooperationsldnder bei Sektor-/IZR- keine Anlage
Vorhaben mit Leistungsempfanger BMZ und/oder Leistungs- -
empfanger Partner
[] | Laufzeitverdnderung bis max. vier Jahre Gesamtlaufzeit keine Anlage
] | Laufzeitveranderung uber vier Jahre Gesamtlaufzeit® keine Anlage

[[1 Kombi- oder Kofinanzierung zur Beriicksichtigung der
Laufzeit(en) des/der Drittmittelgeber/s

[] Es handelt sich um ein reines Fondsvorhaben

[] Es gibt eine Vereinbarung mit der Partnerreglerung 2ur
Beendung der Férderung

X | Aufstockung von BMZ-Mitteln i.d.R. bei gleichzeitigem Vorlie- geénderte Kostenschitzung in der Anlage
gen eines anderen ¢.a. Anlasses

[] | Aufstockung von BMZ-Mitteln (um mehr als 30.000 EUR) auf- gednderte Kostenschatzung in Anlage,
grund von Eintreffen eines Ausnahmetatbestandes zur Uber- Verweis auf vorausgegangene Sonderberichter-
schreitung der Preisobergrenze stattung

[] | Aufstockung eines laufenden Moduls ausschllemlch mit Dritt- geédnderte Kostenschatzung + ggf. weitere Anla-

mitteln (u.a. Kombi- Flnan2|erung)

gen siehe Fallkonstellationen dieser Tabelle (ein
Modulvarschlag ist nur erforderlich, falls sich
Anderungen hinsichtlich des Tragers cder des
Modulziels ergeben)

1 Zu einem geanderten Modulvorschlag gehéren alle Antagen (Wirkungsmatrix, Wirkungslogik, Kostenschatzung, Kosten-
Output-Zuordnung, usw., ggfl. die aktualisierten Versionen)

2 TZ-Module haben i.d.R. eine Laufzeit von 3 Jahren. Eine Verldngerung ist um max. 1 Jahr méglich. Uber die max.
Gesamtlaufzeit von 4 Jahren hinaus ist eine Verlangerung'in den folgenden Fallen méglich: 1.) Kombi- und Ko-
Finanzierungen zur Berlicksichtigung der Laufzeit{en) des/der Drittmittetgeber, sofern die bereitgestellten BMZ-Mittel
{Auftragsrestmittel plus fiir etwaige Aufstockung bereitstehende Haushalismittel} fur die Gesamtlaufzeit ausreichen
{einschliedlich eines etwaigen Kostentausches); 2.) reine Fondsvorhaben und 3.) mit der Partnerregierung vereinbarte
Beendigung der Férderung mit abweichender Laufzeit.
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Begriindung

Begrundung fiir die notwendige Veranderung

Das laufende Vorhaben wurde im Rahmen der COVID- 19-Pandem|e zur Umsetzung von Aktivitaten
zur Pandemievorsorge und/oder -bekampfung als besonders férderungswiirdige TZ-MaRnahme
(Corona Sofortprogramm) vorab identifiziert. Mit der geplanten Aufstockung sollen Aktivitaten zur Pan-
demiepravention und -bekdmpfung erfolgen '

Veranderung:

Der vorliegende Anderungsvorschlag chne konzeptionelle Anderung sieht eine Auftragswertaufsto-
ckung Uber 500.000 EUR Barmittel vor, um den dringenden Fmanzbedarf des Vorhabens flir zusatzll-
che, Corona bedlngte Leistungen zu decken.

Mit den zusatzllchen Mltteln werden die Iaufenden Akthltaten des Vorhabens unterstutzt

Erwartete Auswirkungen:

Es wird ein Beitrag zur besseren Erreichung des Modulziels ,Blrgernahe, administrative Dienstleistun-
gen des Personenstandswesen in Kamerun sind verbessert.” geleistet. Das anvisierte Ziel dieser Auf-
stockung sind die Pravention und die Milderung negativer Wirkungen der COVID-19-Pandemie in den
kamerunischen Krisenregionen Sud-West und Nord-West. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass
die Personenstandszentren funktional bleiben/ sind und die Bevélkerung dariiber ‘sensibilisiert wird, die
Personenstandsdienste auch wéhrend der COVID-19-Krise weiter zu nutzen. Dies wird allerdings keine
Auswirkungen auf die Modulzielindikatoren und/oder deren Zielwerte oder die Outputs haben.

Beschreibung der zusétzlichen Aktivitaten:

Aufgrund der seit 2020 um sich greifenden COVID-19-Pandemie, steht das Personenstandssystem Ka-
meruns vor zusatzlichen Herausforderungen. Die Personenstandszentren sind teilweise nicht mehr
funktionstichtig, d. h. sie mussten geschlossen werden, zudem scheut die Bevdlkerung die Zentren
aus Angst einer Ansteckung. Das Vorhaben hat die zusatzlichen Aktivitaten darauf ausgerichtet das
bereits auf Grund der Sicherheitskrise schwache Personenstandssystem zu starken.

o Starkung der Kapazitéten der Partner auf lokaler und nationaler Ebene:

o Kompetenzstdrkung-von Behdrden und lokaler Verwaltung zur verbesserten Sensibilisie-
rung der Bevéikerung

o Fortbildung der Mitarbeiter/innen der Behérden und lokalen Verwaltung zu Normen und
‘Regeln

o Management des Personenstandsystems in Bezug auf COVID-19 und MaRnahmen zum
Schutz der Mitarbeiter/innen
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» Verbesserung der Leistungserbringung des Managements der Personenstandszentren,
wodurch mehr Zentren operational sind und der Bevéikerung ihre Dienste anbieten kénnen; ver-
besserte Zusammenarbeit zwischen den Zentren sowie mit dem Gesundheitssektor

o Verbesserung des Zugangs der Bevélkerung zu Personenstandszentren

o :Kommunale Strategien zur Verbesserung des Zugang§ der Bevolkerung werden erstellt
und deren Umsetzung begleitet

s Sensibilisierung der Bevélkerung hinsichtlich der Bedeutung der Registrierung {z. B. durch die
traditionellen Autoritaten in den Dérfern, Broschiiren, nationale Dialoge uber Radio und Zei-
tungsartikel, digitale Informationsplattformen, etc.).

Der politische Trager, das Ministerium fur Dezentralisierung und lokale Entwicklung (Ministére de la
Décentralisation et du Développement Communal, MINDDEVEL), erhalt mit der Auftragserteilung das
Recht, die an ihn zu erbringenden Leistungen unmittelbar von der GIZ zu verlangen. Die GIZ und der
politische'Tréger werden die Einzelheiten in einem Durchfuhrungsvertrag regeln. Das BMZ kann seine
Rechte aus dem Auftrag, insbesondere diejenigen nach dem Generalvertrag, ohne Zustimmung des
politischen Tragers ausiben.
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BMZ-/Auftrags.Nr..
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Kostenschitzung

Deutsche
Gesellschaft

4
fir Internationale
Zusammenarbeil
. (GIZ) GmbH

Der Angebotsschatzpreis wurde nach den Vorschriften der VOPR 30/53 und den Leitsétzen fir
Preisermittlung bei éffentlichen Auftragen (LPS) ermittelt. Der endgiiltige Preis wird
nachkalkulatorisch festgelegt.

EUR
1 Fachkrifteeinsatz' 3.360.400
2 Sachgiiter 600.881
3 Finanzierungen 0
4 HCD Formate? 270.640
5 Sonstige Einzelkosten 548,226
6 Summe Einzelkosten 4.780.147
7 Gemeinkosten/Gewinn/Ust. 719.853
8 Angebotsschitzpreis 5.500.000

Ist die GIZ nach Auffassung der zustandigen Finanzbehérde umsatzsteuerpflichtig, obwoh! die Leistung nach
Meinung der Gesellschaft nicht steuerbar war, oder wurde der berechnete Umsatzsteuersatz zu niedrig angesetzt,
so ist die Gesellschaft zur Nachforderung berechligt. Erstattete Umsatzsteuer wird dem BMZ zuriickerstattet.

Mittel_ébflu_ssplqn fur die Phase véJn 2017 bsi 2021

Ausgaben Bisher bereit gestellte Neu zur Verfiigung
Haushaltsjahr (inkl. VGK, kalk. Auftragssumme * gestellte Mittel
Gewinn und USt.) .
2017 10.000 10.000 0
2018 560.000 560.0000 0
2019 1.850.000 1.850.000 0
2020 1.960.000 1.960.000 0
2021 1.120.000 620.000 500.000
Gesamt 5.500.000 5.000.000 500.000

Darin enthalten sind Langzeit-/Kurzzeitfachkrafte, Entwicklungshelfer/-innen, Integrierte und Rickkehrende Fachkrafte.

Bei den hier aufgefiihrten Kosten handelt es sich ausschlieBlich um teilinehmerbezogene Kosten. Weitere fiir HCD anfaliende Kosten
wie z.B. Personalkosten sind in den anderen Kostenzeilen enthalten.

Nach Ende bzw. Abbruch der Auftrage Nr.
(Rest) des jeweiligen Angebotsschéatzpreises.

Mittel, die Jahr far Jahr bereitgestelit werden.

voraussichtlich nicht durch deten. kalk. Gewinn und Umsatzsteuer verbrauchter Teil






